

RENCANA AKSI KECAMATAN KLOJEN TAHUN 2016

[illegible]

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator dan Target	Tahapan/Aktivitas	Perkiraan Waktu Penyelesaian (Breakdown ke dalam bulan)												Penanggung jawab	Anggaran
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Penyusunan SOP														
		Pembahasan Draft SOP														
		Penetapan SOP														
Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	Terbentuknya Kecamatan WBK dan WBBM														Kasi Umum	Rp30,000,000.00
		Menyusun rencana kerja														
		Pelaksanaan Kegiatan														
		Monitoring dan Evaluasi														
Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan /PATEN)	Mewujudkan Kecamatan sebagai Pusat Pelayanan kepada Masyarakat														Kasi Pelayanan umum	Rp15,000,000.00
		Persiapan														
		Sosialisasi kepada usaha Mikro														
		Fasilitasi Izin Usah mikro														
		Tinjau Lapangan														
		Penerbitan Surat Keputusan Ijin Usaha Mikro														
Kegiatan Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dengan unsur Muspika														Kasi Trantib	Rp48,000,000.00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator dan Target	Tahapan/Aktivitas	Perkiraan Waktu Penyelesaian (Breakdown ke dalam bulan)												Penanggung jawab	Anggaran
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Koordinasi dengan Muspika														
		Pendataan Pos Kamling														
		Patroli/Monitoring Wilayah														
Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang	Terselenggaranya kegiatan Musrenbang														Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Rp22,000,000.00
		Pembentukan Panitia Musrenbang														
		Sosialisasi Musrenbang														
		Pengumpulan usulan data Musrenbang dr Kelurahan														
		Klasifikasi Usulan														
		Pra Musrenbang														
		Pelaksanaan Musrenbang														
		Pembuatan Dokumen skala Prioritas														

Malang, September 2016

CAMAT KLOJEN,

Drs.AGUS SUBALI,M.Si
Pembina

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator dan Target	Tahapan/Aktivitas	Perkiraan Waktu Penyelesaian (Breakdown ke dalam bulan												Penanggung jawab	Anggaran
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

NIP.19620807 199606 1 001